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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Волгоградская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Волгоградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Волгоградская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Мержоева З.О. Заместитель Губернатора Волгоградской области

Савина Л.М.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области

Логойдо Е.Г.Администратор регионального проекта

Первый заместитель председателя комитета образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Волгоградской области "Развитие

информационного общества Волгоградской области"

Государственная программа Волгоградской области "Развитие

информационного общества Волгоградской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Волгоградской области "Развитие

образования в Волгоградской области"

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества

образования и информационной прозрачности системы

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

16,4800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 16,4800 29,0900 35,5100 42,6100

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 45,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

2.3.

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

ПроцентФП Ведомственна

я отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградской

области

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

29,83

00

29,83

00

29,83

00

29,83

00

29,83

00

29,83

00

Процент 35,5100

35,51

00

35,51

00

35,51

00

29,83

00

29,83

00

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

12,76

00

12,80

00

12,85

00

12,90

00

13,50

00

13,50

00

Процент 25,0000

25,00

00

22,00

00

20,00

00

13,50

00

13,50

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

Процент 40,0000

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

40,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 27,

000

0

128

,00

00

128

,00

00

227

,00

00

К 2024 году в 321

образовательной

организации

Волгоградской

области создана и

внедрена цифровая

образовательная

среда. Участники

внедрения целевой

модели цифровой

образовательной

среды

будут оснащены

новым

компьютерным,

демонстрационным

оборудованием,

программным

обеспечением.

 Поставленное

оборудование

будет

использоваться в

образовательных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -268

,00

00

321

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях при

реализации

образовательных

программ с

применением

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

     Создание к

концу 2024 года в

Волгоградской

области за счет

федеральной

поддержки 7

центров цифрового

образования "IT-

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2022

- -4,0

000

7,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развития.

 Численность детей

в возрасте от 5 до

18 лет,

обучающихся за

счет средств

бюджета по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам на

базе одного

созданного Центра:

200 человек - в год

создания Центра,

400 человек -

ежегодно в

последующие годы

функционирования

Центра

Численность детей

от 5 до 18 лет,

принявших участие

в проведенных на

базе одного

созданного Центра

мероприятиях (в

том числе

дистанционных),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности

Центра:

750 человек - в год

создания Центра,

1500 человек –

ежегодно в

последующие годы

функционирования

Центра.

Количество

проведенных на

базе одного

созданного Центра

проектных

олимпиад,

хакатонов и других

мероприятий,

соответствующих

направлениям

деятельности

Центра:

3 единицы - в год

создания Центра,

6 единиц –

ежегодно в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

последующие годы

функционирования

Центра.

Количество

реализуемых

дополнительных

общеобразовательн

ых программ на

базе одного

созданного Центра:

6 программ - в год

создания Центра,

6 программ –

ежегодно в

последующие годы

функционирования

Центра.

Доля

педагогических

работников одного

созданного Центра,

прошедших

обучение по

программам из

реестра программ

повышения

квалификации

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оператора:

100 процентов - в

год создания

Центра,

100 процентов –

ежегодно в

последующие годы

функционирования

Центра.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

156 904,49228 170,44 0,0059 179,00 184 337,96 759 663,63131 071,74

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

156 904,49228 170,44 0,0059 179,00 184 337,96 759 663,63131 071,74

бюджет субъекта1.1.1.1.

156 904,49228 170,44 0,0059 179,00 184 337,96 759 663,63131 071,74

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

17 443,470,00 0,000,00 63 004,08 141 420,6160 973,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,470,00 0,000,00 63 004,08 141 420,6160 973,06

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,470,00 0,000,00 63 004,08 141 420,6160 973,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 179,00 228 170,44 0,00 174 347,96 192 044,80 247 342,04 901 084,24
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

59 179,00 174 347,96228 170,44 0,00 192 044,80 247 342,04 901 084,24

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Волгоградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 071,74

131 071,7

4

131 071,7

4

131 071,7

4

0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 973,06

60 973,0660 973,0660 973,060,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 044,80

192 044,8

0

192 044,8

0

192 044,8

0

0,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Волгоградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

К 2024 году в 321

образовательной

организации Волгоградской

области создана и

внедрена цифровая

образовательная среда.

Участники внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды

будут оснащены новым

компьютерным,

демонстрационным

оборудованием,

программным

обеспечением.

 Поставленное

оборудование будет

использоваться в

образовательных

организациях при

реализации

образовательных программ

с применением

Логойдо Е.Г.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного обучения и

дистанционных

образовательных

технологий.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

федеральной субсидии

Волгоградской области

-

Логойдо Е.Г.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды не менее

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет о

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чем в 21 муниципальном

образовании Волгоградской

области "

результатах внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды.

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды не менее чем в 21

муниципальном

образовании Волгоградской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.5

Контрольная точка "Внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды не менее

чем в 25 муниципальных

образованиях Волгоградской

области"

Прочий тип документа

информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды.

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды не менее, чем в 25

муниципальных

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиях

Волгоградской области

вует вует

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет на

30.06.2021

-

Балакшина

О.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020 годы по

состоянию на 30.06.2021

-

Балакшина

О.И.

30.06.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

-

Балакшина

О.И.

30.09.2021

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

2019-2020 годы по

состоянию на 30.09.2021

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

результата "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды" ",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020 годы по

состоянию на 27.12.2021

-

Балакшина

О.И.

27.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

-

Балакшина

О.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.11

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

Прочий тип документа

Предоставлены документы

-

Балакшина

О.И.

15.02.2022

03 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрения цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000

о выполнении результата: 1.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды; 2.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес ведомственного

проектного офиса

национального проекта

"Образование" с перечнем

образовательных

организаций; 3. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

перечня образовательных

организаций; 4. Письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование" о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 5. Письмо

федерального оператора о

согласовании перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист) 6.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

7. Извещения о проведении
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок или реестр

извещений по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование".

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашения между

Облкомобразования и ГАУ

ДПО "ВГАПО" о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2022 году субсидии на

обеспечение материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

-

Балакшина

О.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Балакшина

О.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен Отчет Подготовлен

-

Балакшина

01.04.2022

05 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

О.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

-

Землянская

У.Л.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Документ

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

-

Землянская

У.Л.

01.06.2022

04 07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

"Образование".

Волгоградско

й области

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

-

Землянская

У.Л.

01.07.2022

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.18

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

(товарные накладные,

реестр актов приемки

работ).

-

Землянская

У.Л.

25.08.2022

07 12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Землянская

У.Л.

25.08.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями", значение:

0.0000, Документ

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", в том числе

фотомониторинг.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

-

Землянская

У.Л.

01.10.2022

10 13 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000, Документ

Отчет Предоставлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование".

-

Землянская

У.Л.

30.11.2022

12 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Подготовлен

информационно-

-

Землянская

У.Л.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды",

значение: 0.0000, Документ

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020 гг.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

гг. на 15.02.2023

-

Землянская

У.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.24

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Отчет Предоставлены

документы о выполнении

результата: 1. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области утверждающий

-

Землянская

У.Л.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды; 2.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес ведомственного

проектного офиса

национального проекта

"Образование" с перечнем

образовательных

организаций; 3. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

перечня образовательных

организаций; 4. Письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование" о

перечне оборудования,

расходных материалов,

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Волгоградско

й области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

среды (инфраструктурный

лист). 5. Письмо

федерального оператора о

согласовании перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист) 6.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

7. Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений по форме

ведомственного проектного

офиса национального

проекта "Образование".
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

гг. на 31.03.2023

-

Землянская

У.Л.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Землянская

У.Л.

06.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

-

Землянская

У.Л.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

гг. на 31.05.2023

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Волгоградско

й области

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Землянская

У.Л.

07.06.2023

07 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.29

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

-

Землянская

У.Л.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гг. на 30.06.2023

1.1.30

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг, а также произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках реализации

мероприятий по

обеспечению

образовательных

организаций материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды на

основании поступивших

товарных накладных, актов

приемки работ и др.

-

Землянская

У.Л.

25.08.2023

11 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.31

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Землянская

У.Л.

07.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минпросвещения Россииотсутст

вует

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

образовательной среды"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

гг. на 30.09.2023

-

Землянская

У.Л.

30.09.2023

14 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Землянская

У.Л.

30.11.2023

16 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы цифровой

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

-

Землянская

У.Л.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной среды" Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование", об

использовании

материально-технической

базы ЦОС 2019-2020, 2022

гг. на 29.12.2023

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

Отчет Проведен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020, 2022-2023 годы

по состоянию на 31.03.2024

-

Землянская

У.Л.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.36

Контрольная точка "Разработаны,

согласованны и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

Прочий тип документа

Предоставлены документы

о выполнении результата: 1.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

-

Землянская

У.Л.

31.03.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды; 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, утверждающий

перечень образовательных

организаций ,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4. Извещения о проведении

закупок.

вует

1.1.37

Контрольная точка "Проведен Отчет Подготовлен

-

Землянская

01.06.2024

04 06 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

У.Л. ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020, 2022-2023 годы

по состоянию на 30.06.2024

-

Землянская

У.Л.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.39

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг, а также произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках реализации

-

Землянская

У.Л.

25.08.2024

06 08 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по

обеспечению

образовательных

организаций материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды на

основании поступивших

товарных накладных, актов

приемки работ и др.

1.1.40

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

Отчет Проведен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020, 2022-2023 годы

по состоянию на 30.09.2024

-

Землянская

У.Л.

30.09.2024

07 09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

-

Землянская

У.Л.

30.11.2024

08 10 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата

"Образовательные организации

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной

среды""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2019-2020, 2022-2023 годы

по состоянию на 27.12.2024

-

Землянская

У.Л.

27.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Логойдо Е.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

     Создание к концу 2024

года в Волгоградской

области за счет федеральной

поддержки 7 центров

цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить

Логойдо Е.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

 Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся за счет

средств бюджета по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе одного

созданного Центра:

200 человек - в год создания

Центра,

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

политики

Волгоградско

й области
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

400 человек - ежегодно в

последующие годы

функционирования Центра

Численность детей от 5 до

18 лет, принявших участие

в проведенных на базе

одного созданного Центра

мероприятиях (в том числе

дистанционных), тематика

которых соответствует

направлениям деятельности

Центра:

750 человек - в год создания

Центра,

1500 человек – ежегодно в

последующие годы

функционирования Центра.

Количество проведенных

на базе одного созданного

Центра проектных

олимпиад, хакатонов и

других мероприятий,

соответствующих

направлениям деятельности

Центра:

3 единицы - в год создания

Центра,

6 единиц – ежегодно в

последующие годы

функционирования Центра.

Количество реализуемых



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеобразовательных

программ на базе одного

созданного Центра:

6 программ - в год создания

Центра,

6 программ – ежегодно в

последующие годы

функционирования Центра.

Доля педагогических

работников одного

созданного Центра,

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации

федерального оператора:

100 процентов - в год

создания Центра,

100 процентов – ежегодно в

последующие годы

функционирования Центра.

2.1.1

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

зонирования и дизайна

помещений Центра", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

-

Лунева Я.Х.

01.02.2022

10 11 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений. 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

й области

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлены документы

о выполнении результата: 1.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

утверждающий: •

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

цифрового образования

детей "IT-куб". •

концепцию по созданию и

функционированию на

-

Лунева Я.Х.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Волгоградской

области центров цифрового

образования детей "IT-куб";

• местоположение центров

цифрового образования

детей "IT-куб" (адрес,

площадь помещений,

транспортная доступность

для населения); • перечень

показателей создания и

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб"; • перечень

общеобразовательных

направлений центра

цифрового образования

детей "IT-куб"; 2. Письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа.

3. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа 4.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласованного

инфраструктурного листа.

2.1.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центра", значение:

0.0000

Отчет Сформирован реестр

извещений о проведении

закупок (по форме

федерального оператора).

-

Лунева Я.Х.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение между

Облкомобразования и

ГАПОУ «ВСПК» о

предоставлении

автономному учреждению

из областного бюджета в

2022 году субсидии на

создание центров

цифрового образования

детей "IT-куб"

-

Лунева Я.Х.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.5

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

цифрового образования «IT-

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Лунева Я.Х.

30.06.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куб» ", значение: 0.0000 или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.6

Контрольная точка "Утверждено

штатное расписание центра

цифрового образования детей

«IT-куб» (внесены изменения в

штатное расписание организации,

на базе которой создан Центр)",

значение: 0.0000

Приказ Подготовлен приказ

ГАПОУ «ВСПК» об

утверждении штатного

расписания центра

цифрового образования

детей "IT-куб"

-

Лунева Я.Х.

25.08.2022

12 14 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.7

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»", значение:

0.0000

Отчет Подготовлен отчет

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Лунева Я.Х.

25.08.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.8

Контрольная точка "Получена

лицензия на образовательную

деятельность Центра по

Прочий тип документа

Получена лицензия на

реализацию

-

Лунева Я.Х.

25.08.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)", значение:

0.0000

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.9

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, о комплексном

плане мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»

-

Лунева Я.Х.

25.08.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.10

Контрольная точка "Начало

работы Центра", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации, печатные

материалы,

видеоматериалы.

-

Лунева Я.Х.

15.09.2022

16 18 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.11

Контрольная точка Отчет Подготовлен отчет

-

Лунева Я.Х.

01.10.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-

куб"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.12

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального

оператора) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

документов о повышении

квалификации

педагогических работников

-

Лунева Я.Х.

25.12.2022

18 07 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

"IT-куб", созданных в 2022 году"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

информация о реализации

-

Лунева Я.Х.

15.02.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий комплексного

плана.

2.1.14

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Подготовлены документы о

достижении результата: 1.

Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области в

адрес ведомственного

проектного офиса

национального проекта

«Образование» с перечнем

образовательных

организаций; 2. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

перечня образовательных

организаций; 3. Письмо

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области федеральному

оператору о согласовании

инфраструктурного листа;

4. Письмо федерального

оператора о согласовании

инфраструктурного листа;

-

Лунева Я.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5. Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении

согласованного

инфраструктурного листа;

6. Письмо комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений; 7.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений; 8.

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2.1.15

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров цифрового

образования детей "IT-куб""

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

-

Лунева Я.Х.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального оператора)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

"IT-куб", созданных в 2022 году"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

информация о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Лунева Я.Х.

31.03.2023

15 17 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

"IT-куб", созданных в 2022 году"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

-

Лунева Я.Х.

31.05.2023

16 20 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация о реализации

мероприятий комплексного

плана

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

"IT-куб", созданных в 2022 году"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

информация о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.19

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательных организациях,

на базе которых создаются

центры цифрового образования

"IT-куб""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет по

форме, определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

"Образование"

-

Лунева Я.Х.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.20

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

Прочий тип документа

Сформирован реестр

-

Лунева Я.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

21 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центров цифрового

образования "IT-куб""

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг, а также произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках реализации

мероприятий по созданию и

функционированию

центров цифрового

образования "IT- куб" на

основании поступивших

товарных накладных, актов

приемки работ и др.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.21

Контрольная точка "Получены

лицензии на образовательную

деятельность Центров по

программам дополнительного

образования детей и взрослых

(при необходимости)"

Отчет Получены лицензии

на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Лунева Я.Х.

25.08.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.22

Контрольная точка "Утверждены

штатные расписания центров

цифрового образования детей

"IT-куб" (внесены изменения в

Прочий тип документа

Подготовлен приказы

участников реализации

проекта об утверждении

-

Лунева Я.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

штатные расписания

организаций, на базе которых

созданы Центры)"

штатных расписаний

центров цифрового

образования детей "IT-куб"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.23

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "IT-куб""

Приказ Подготовлен приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области, о комплексном

плане мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров IT-куб"

-

Лунева Я.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.24

Контрольная точка "Начало

работы Центров цифрового

образования детей "IT-куб""

Отчет Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненных разделов о

Центрах "IT-куб" на сайтах

образовательных

организаций, печатные

материалы,

видеоматериалы.

-

Лунева Я.Х.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

"IT-куб", созданных в 2022 году"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

информация о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Лунева Я.Х.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.26

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Подготовлен отчет

федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей создания и

функционирования центров

цифрового образования "IT-

куб"

-

Лунева Я.Х.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.27

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров

цифрового образования детей

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет в

адрес федерального

-

Лунева Я.Х.

29.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"IT-куб", созданных в 2022 году" оператора по итогам

мониторинга показателей

функционирования центров

цифрового образования

детей "IT-куб", созданных в

2022 году, в том числе

информация о реализации

мероприятий комплексного

плана

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.28

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Центра (по программам из

реестра федерального оператора)"

Прочий тип документа

Предоставлен реестр

документов о повышении

квалификации

педагогических работников

-

Лунева Я.Х.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения между

Облкомобразования и

подведомственными

учреждениями-участниками

проекта о предоставлении

из областного бюджета в

2024 году субсидии на

создание центров

цифрового образования

-

Лунева Я.Х.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей "IT-куб"вует вует

2.1.30

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

Прочий тип документа

Предоставлены документы

о выполнении результата:

Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

утверждающий: •

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

цифрового образования

детей "IT-куб". •

концепцию по созданию и

функционированию на

территории Волгоградской

области центров цифрового

образования детей "IT-куб";

• местоположение центров

цифрового образования

детей "IT-куб" (адрес,

площадь помещений,

транспортная доступность

для населения); • перечень

показателей создания и

функционирования центров

-

Лунева Я.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования

детей "IT-куб"; • перечень

общеобразовательных

направлений центра

цифрового образования

детей "IT-куб"; 2. Приказ

комитета образования,

науки и молодежной

политики Волгоградской

области об утверждении

инфраструктурного листа.

3. Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области об

утверждении проекта

зонирования. 4. Извещения

о проведении закупок.

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб" в 2022-2023 годах"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2022-2023 год по состоянию

на 31.03.2024

-

Лунева Я.Х.

31.03.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.32

Контрольная точка "Проведен Отчет ПодготовленЛунева Я.Х.

01.06.2024

12 14 Ведомственн-



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-куб""

информационно-

аналитический отчет о ходе

реализации мероприятий по

созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

куб"

-

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб" в 2022-2023 годах"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2022-2023 год по состоянию

на 30.06.2024

-

Лунева Я.Х.

30.06.2024

13 15 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.34

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Прочий тип документа

Сформирован реестр

документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг, а также произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг в

рамках реализации

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования "IT-

-

Лунева Я.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

куб" на основании

поступивших товарных

накладных, актов приемки

работ и др.

2.1.35

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования "IT-куб"

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Отчет 1. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет.

2.Приказ комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской

области/локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования "IT-

куб", утверждающий

штатное расписание.

3.Реестр с информацией о

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования "IT-куб".

4.Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

-

Лунева Я.Х.

25.08.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Отчет Подготовлен

информационно-

-

Лунева Я.Х.

30.09.2024

17 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб" в 2022-2023 годах"

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2022-2023 год по состоянию

на 30.09.2024

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

2.1.37

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Отчет Подготовлен отчет

федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей создания и

функционирования центров

цифрового образования "IT-

куб"

-

Лунева Я.Х.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлены

отчеты о выполнении

соглашений между

Облкомобразования и

подведомственных

учреждений-участников

проекта о предоставлении

из областного бюджета в

2024 году субсидии на

создание центров

-

Логойдо Е.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования

детей "IT-куб"

вует вует

2.1.39

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-

куб" по состоянию на

31.12.2024

-

Лунева Я.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-

2.1.40

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров цифрового образования

детей "IT-куб" в 2022-2023 годах"

Отчет Подготовлен

информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

по реализации результата за

2022-2023 год по состоянию

на 31.12.2024

-

Лунева Я.Х.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

комитета

образования,

науки и

молодежной

политики

Волгоградско

й области

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации основных

общеобразовательны

х программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

759663.63 20 20 70 20 130

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

759663.63 20 20 70 20 130

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Волгоградская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Савина Л. М. Председатель комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Мержоева З. О. 9

2 Администратор регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

4 Участник регионального

проекта

Заруцкий С. Ю. Консультант Высоцкая Н. А. 2

5 Участник регионального

проекта

Куликова С. В. ректор Савина Л. М. 1

6 Участник регионального

проекта

Рычагов А. В. Глава Быковского

муниципального района

Рычагов А. В. 1

7 Участник регионального

проекта

Денисов А. В. Глава Ленинского

муниципального района

- 1

8 Участник регионального

проекта

Патрин Н. Г. Глава Среднеахтубинского

муниципального района

- 1

9 Участник регионального

проекта

Шкарупелов В. С. Глава Фроловского

муниципального района

- 1

10 Участник регионального Данков В. В. - 1



проекта Глава городского округа город

Фролово

11 Участник регионального

проекта

Самсонов А. В. Глава Камышинского

муниципального района

- 1

12 Участник регионального

проекта

Крылов В. А. Глава администрации

Чернышковского

муниципального района

- 1

13 Участник регионального

проекта

Тюрин С. А. Глава Калачевского

муниципального района

- 1

14 Участник регионального

проекта

Максимов А. Ю. ГЛАВА УРЮПИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

- 1

15 Участник регионального

проекта

Тюрин А. В. глава городского округа город

Михайловка Волгоградской

области

- 1

16 Участник регионального

проекта

Кидалов А. Н. Председатель комитета

информационных технологий

Волгоградской области

Бахин В. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Слива Р. А. Глава Суровикинского

муниципального района

- 1

18 Участник регионального

проекта

Будников С. Н. ГЛАВА ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 1

19 Участник регионального

проекта

Марченко В. В. Глава Волгограда - 1

20 Участник регионального

проекта

Землянская У. Л. Старший консультант - 7

21 Участник регионального

проекта

Фадеев В. В. Глава Светлоярского

муниципального района

Волгоградской области

- 1



22 Участник регионального

проекта

Полетаев В. А. Глава Руднянского

муниципального района

- 1

23 Участник регионального

проекта

Мелкумов А. С. Глава Старополтавского

муниципального района

- 1

24 Участник регионального

проекта

Пономарев С. В. Глава Серафимовичского

муниципального района

- 1

25 Участник регионального

проекта

Савин С. Н. Глава Киквидзенского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

26 Участник регионального

проекта

Хорошеньков Ю. Н. Глава администрации

городского округа г.

Урюпинск

- 1

27 Участник регионального

проекта

Зинченко С. В. Глава городского округа -

город Камышин

- 1

28 Участник регионального

проекта

Свинухов И. М. Глава Алексеевского

муниципального района

- 1

29 Участник регионального

проекта

Копытов С. С. Глава Даниловского

муниципального района

- 1

30 Участник регионального

проекта

Улитин В. С. Глава Дубовского

муниципального района

- 1

31 Участник регионального

проекта

Литвинов Д. Ф. глава Еланского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

32 Участник регионального

проекта

Шевченко А. Ф. Глава Жирновского

муниципального района

- 1

33 Участник регионального

проекта

Гель И. С. Глава администрации

Иловлинского

муниципального района

- 1

34 Участник регионального

проекта

Толмачев В. В.  глава администрации

Палласовского

муниципального района

- 1



Волгоградской области

35 Участник регионального

проекта

Игнатченко А. Н. Глава Клетского

муниципального района

- 1

36 Участник регионального

проекта

Понкратов С. А. Глава администрации

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

37 Участник регионального

проекта

Чумаков С. В. Глава Котовского

муниципального района

- 1

38 Участник регионального

проекта

Денисов В. В. Глава Кумылженского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

39 Участник регионального

проекта

Кузнецов С. В. Глава Нехаевского

муниципального района

- 1

40 Участник регионального

проекта

Гребенникова А. А. Глава Николаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

41 Участник регионального

проекта

Моисеев Н. С. Глава Новоаннинского

муниципального района

- 1

42 Участник регионального

проекта

Чулков С. С. Глава Новониколаевского

муниципального района

Волгоградской области

- 1

43 Участник регионального

проекта

Клыков А. М. Глава администрации

Октябрьского муниципального

района

- 1

44 Участник регионального

проекта

Солонин А. В. Глава Ольховского

муниципального района

- 1

45 Участник регионального

проекта

Воронин И. Н. глава городского округа - 1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"



46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логойдо Е. Г. Первый заместитель

председателя комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Савина Л. М. 16

47 Участник регионального

проекта

Половинкина Е. В. Старший консультант Лунева Я. Х. 1

48 Участник регионального

проекта

Лунева Я. Х. Начальник отдела Логойдо Е. Г. 1


